VALORIA VISION

Roadmap stratégique consolidée

De la recette V0.6.6-R7.1 à la V1.0

Version 1.0 - 19 juillet 2026
Statut : version de travail à valider
Horizon indicatif : juillet 2026 - juin 2027

Référentiel officiel - à versionner dans le dépôt GitHub

1. Synthèse exécutive

> **Priorité immédiate**
> Terminer la recette corrective R7.x. Les nouveaux modules majeurs ne doivent pas détourner les ressources tant que les anomalies P0 et les régressions principales ne sont pas maîtrisées.

- R7.1 : corrections P0 et recette cœur métier.
- R7.2 : anomalies P1, rafraîchissement des comptes, colonnes, performance et cohérence sécurité/sauvegarde.
- R7.3 : améliorations UX P2 et préparation de la consolidation.
- V0.6.7 : cycle de vie complet des comptes et standards UX transverses.
- V0.6.8 : Security Foundation obligatoire avant bêta avec données financières réelles.
- V0.7 à V0.9 : Budgets, Investissements, Rapports, exports, consolidation UX et bêta privée.
- V1.0 : version publique initiale après décision GO/NO GO.

2. Roadmap des versions

Version	Phase	Objectif principal	Livrables clés	Priorité	Statut
V0.6.6-R7.1	Corrections P0	Clôturer les anomalies majeures et poursuivre la recette.	Transactions/Patrimoine validés; retests Rapprochements, Prévisionnel, Scénarios et Règles auto.	P0	En recette
V0.6.6-R7.2	Stabilisation P1	Traiter les anomalies importantes et réserves gênantes.	Rafraîchissement comptes; colonnes; performance; sauvegarde/audit; paramètres.	P1	Planifié
V0.6.6-R7.3	Améliorations P2	Clôturer les améliorations UX non bloquantes.	Filtres rapprochements; dates patrimoine; listes scénarios; verrouillage paramétrable.	P2	Planifié
V0.6.7	Gestion des comptes et UX	Mettre en place le cycle de vie complet des comptes.	Menu contextuel; modification; archivage; suppression; AccountService; tests transverses.	P1	Planifié
V0.6.8	Security Foundation	Sécuriser l'application avant les données réelles.	Audit; chiffrement; mot de passe maître; verrouillage; coffre; logs minimisés.	P0	Planifié
V0.7.0	Budgets V1	Consolider la gestion budgétaire.	Prévu/réalisé; écarts; reste à vivre; alertes; historique.	P1	Planifié
V0.8.0	Investissements et Premium-ready	Structurer les placements et l'évolutivité.	Enveloppes; valorisation; performance; allocation; feature flags; devises/langues préparées.	P1	Planifié
V0.9.0	Rapports et bêta privée	Consolider UX, exports et package.	Rapports; PDF/Excel; graphiques; documentation; campagne bêta.	P0	Planifié
V1.0.0	Version publique initiale	Publier après validation de la bêta.	Installateur; prise en main; mise à jour; dossier de release.	P0	Cible
Post V1	Open Banking / Premium	Ajouter les connecteurs et fonctions avancées.	Tokens sécurisés; anti-doublons; journal synchro; rapports avancés; IA future.	P2	Futur

3. Planning indicatif

> **Lecture**
> Les dates servent à ordonner les chantiers. Elles seront recalées à chaque décision GO/NO GO et selon la durée réelle de la recette.

Période	Phase
Juillet 2026	R7.1 - corrections P0 et recette
Août 2026	R7.2 et R7.3 - stabilisation et UX
Septembre 2026	V0.6.7 - gestion des comptes et intégration transverse
Octobre - novembre 2026	V0.6.8 - sécurité
Décembre 2026 - janvier 2027	V0.7 - Budgets V1
Février - mars 2027	V0.8 - Investissements et socle Premium
Avril - mai 2027	V0.9 - Rapports, exports et bêta privée
Juin 2027	V1.0 - version publique initiale
Après V1	Open Banking et options Premium avancées

4. Critères GO / NO GO

Jalon	Critère de décision
Sortie R7.1	Aucun P0 ouvert non justifié; aucun nouveau KO majeur; matrice mise à jour.
Sortie R7.x	Rapprochements exploitables; comptes synchronisés sans redémarrage; P1 corrigés ou requalifiés.
Avant données réelles	Base et sauvegardes chiffrées; accès protégé; logs minimisés; restauration testée.
Sortie V0.7	Budgets cohérents avec transactions, catégories et rapprochements.
Sortie V0.8	Investissements et migrations validés sans régression du MVP.
Sortie V0.9	Rapports, exports, installation, documentation et bêta privée validés.
Publication V1	Aucun P0, sécurité validée, installation reproductible et documentation utilisateur disponible.

5. Dépendances structurantes

- La gestion des comptes et la synchronisation des listes conditionnent Rapprochements, Transactions, Imports et Prévisionnel.
- Les règles automatiques et le rapprochement prévu/réalisé conditionnent la qualité des Budgets et Rapports.
- La Security Foundation conditionne toute bêta utilisant des données financières réelles et tout futur connecteur bancaire.
- Les services métier doivent rester indépendants de l'interface afin de permettre rapports, tests et futurs clients mobiles/cloud.
- La documentation et la matrice de recette doivent évoluer avec chaque version, pas après coup.

6. Gouvernance de la roadmap

- Mise à jour après chaque fin de sprint ou changement de priorité.
- Une date indicative peut glisser; l'ordre des dépendances ne doit pas être contourné sans décision écrite.
- Le Product Backlog contient le détail; la Roadmap reste une vue synthétique par version.
- Toute modification majeure de périmètre doit être reportée dans GitHub et, à partir de la Phase 2, dans un ADR si elle est structurante.

Sources internes consolidées

- Roadmap projet V0.4.12 - 04/07/2026
- Nouvelle roadmap sécurité et trajectoire V1 - 07/07/2026
- Matrice de recette V0.6.6-R7.1 mise à jour - 19/07/2026
- Décisions produit Gestion des comptes et standard UX - 19/07/2026