NOTE DE PILOTAGE | 03 SEPTEMBRE 2026

Etat de consolidation vers la beta

Valoria Vision - V0.6.6-R7.2.4

SITUATION	DECISION DE PILOTAGE
Le GitHub Project a ete nettoye et ses champs normalises. Le jalon Imports est securise par une validation reelle de l'issue #53.	**Le chemin critique se concentre desormais sur #49, #82 et le cycle de vie complet des rapprochements avant la consolidation Comptes et Patrimoine.**

01 SYNTHESE EXECUTIVE

Synthese executive

- Version de reference actuelle : **V0.6.6-R7.2.4**.
- Les champs du GitHub Project sont desormais normalises pour rendre la lecture du portefeuille fiable et comparable.
- L'issue **#81** a ete fermee comme doublon de **#78**.
- Les issues **#82** et **#83** sont integrees et qualifiees dans le Project.
- L'issue critique **#53** est validee en conditions reelles, fermee **completed** et retiree du chemin critique beta.

Perimetre de lecture

La progression beta doit etre calculee sur les travaux necessaires a une beta privee fonctionnelle. Les sujets Premium, SEO/communication et les issues classees Non applicable sont explicitement exclus de ce calcul.

Nettoyage et normalisation du Project

Le nettoyage consolide une source unique de pilotage. Chaque issue retenue porte un statut, un type, un module principal, une version cible, une priorite et un resultat de validation coherents.

#81 - doublon traite

L'issue #81 a ete fermee comme doublon de #78. Cette action evite le double comptage du reste a faire et preserve une seule reference pour le suivi fonctionnel.

#82 - Pre-rapprochement cible beta

Status	Prete a developper
Type	Amelioration
Module principal	Rapprochements
Version cible	V0.6.6-R7.2 - Imports & Rapprochements
Priorite	Haute
Validation	Non conforme

#83 - Historique patrimonial

Status	Prete a developper
Type	Amelioration
Module principal	Patrimoine
Version cible	V1.0 - Beta privee
Priorite	Haute
Validation	Non conforme

03 VALIDATION REELLE DE L'IMPORT #53

Validation reelle de l'import #53

Le correctif de dedoublonnage a ete verifie sur un import bancaire Societe Generale representatif. La recette confirme que des operations distinctes ne sont plus fusionnees silencieusement.

314	2 x -7,76 EUR	0 perte
operations importees	operations conservees du 15/06/2026	sur le cas de recette

Conclusion de recette

- Les **314 operations** du fichier ont ete importees.
- Les deux operations distinctes de **-7,76 EUR** datees du **15/06/2026** sont toutes les deux presentes.
- Le cas ayant provoque #53 est donc resolu sur donnees reelles.

Affectation finale de #53

Etat GitHub	Fermee - completed
Status Project	Livree
Type	Anomalie
Module principal	Imports
Version cible	V0.6.6-R7.2 - Imports & Rapprochements
Priorite	Critique
Validation	Conforme

Impact : #53 peut etre retiree du chemin critique restant vers la beta.

Chemin critique restant vers la beta

ORDRE	CHANTIER	RESULTAT ATTENDU
1	**#49 et #82**	Finaliser les pre-requis structurants du rapprochement et la cible de pre-rapprochement beta.
2	**Moteur Rapprochements**	Achever le cycle de vie porte par #57 a #61, puis executer la recette #52 de bout en bout.
3	**Comptes et Patrimoine**	Consolider les parcours, les donnees et leur coherence fonctionnelle, dont la trajectoire de #83.
4	**Finitions**	Traiter l'UX, la robustesse et les performances necessaires a une beta privee exploitable.

Perimetre exclu du calcul beta

Les sujets **Premium**, **SEO/communication** et toutes les issues dont la validation ou le statut fonctionnel est **Non applicable** ne doivent pas diluer l'indicateur de preparation beta.

Recommandation : un indicateur pondere

Un ratio brut issues fermees / issues totales traite de la meme facon une correction cosmetique et un blocage critique. Il peut donc afficher une progression rassurante alors que le coeur fonctionnel reste incomplet.

Adopter un score de progression beta pondere par criticite, avancement et validation reelle :

Score beta = somme (poids de l'issue x coefficient d'avancement) / somme des poids eligibles

- Poids indicatifs : Critique = 5, Haute = 3, Normale = 1.
- Coefficients indicatifs : non demarree = 0 ; en cours = 0,5 ; livree non validee = 0,8 ; conforme = 1.
- Garder en parallele un voyant de chemin critique : aucun blocage Critique ou Haute non conforme avant le go beta.

Prochaine revue recommandee

Recalculer le score apres livraison de #49 et #82, puis apres la recette #52. Ces deux points de controle donneront une lecture beaucoup plus fidele du risque residuel qu'un comptage global des issues fermees.